

Comité de pilotage ANOPACy

–
13 juin 2014



COMPTE RENDU

Présence : Sophie BARRE, Jérôme BOURBOUSSON, Emmanuel BRUNET (visioconférence), Floren COLLOUD, Sylvain DOREL, Arnaud GUEVEL, Marc JUBEAU, Julien LARDY, Antoine NORDEZ

Absents / Excusés : Patricia CARRE, Gaël GUILHEM, Tony JOSSELIN, Alban LEROYER, Abderrahmane RAHMANI, Jaques SAURY

Animation de la réunion : Arnaud GUEVEL

Rappel de l'ordre du jour :

- Modification du comité de pilotage
- Actualités et difficultés / 6 études
- Projets de financements complémentaires
- Outil de suivi d'avancement du projet
- Accords de consortium
- Valorisation
- Avis du comité sur l'avancement du projet

1. Modification du comité de pilotage

La réunion commence par une modification des représentants de la Fédération Française de Cyclisme au sein du comité de pilotage. De par ses obligations professionnelles, Tony JOSSELIN est déchargé de ses obligations au sein du comité du pilotage. Ce dernier reste néanmoins partie prenante au sein du projet ANOPACy en tant que partenaire sportif. La Fédération Française sera désormais représentée au sein du comité par Emmanuel BRUNET, Manager du haut niveau et de la recherche pour la FFC.

2. Actualités et difficultés des 6 études

Etude 1 : Pilote de l'étude : Sylvain DOREL. Les expérimentations de Niels-Peter NIELSEN sont actuellement en cours. Le travail de master 1 sur l'échographie en pédalage touche à sa fin.

Etude 2 : Pilote de l'étude : Jacques SAURY. Une communication sur les travaux en cours a été présentée au congrès de la Société Française de Psychologie du Sport en mai dernier. Deux articles sont actuellement en cours d'élaboration.

Etude 3 : Pilote de l'étude : Jérôme BOURBOUSSON. Deux relances ont été effectuées pour la diffusion de l'annonce de thèse. La fin des candidatures est fixée au 25 juin 2014 afin d'effectuer les auditions avant l'été.

A ce jour, trois personnes ont exprimé leur intérêt dont deux candidatures considérées comme pouvant correspondre au profil recherché.

Etude 4 : Pilote de l'étude : Marc JUBEAU. L'actualité de l'étude 4 sera précisée dans la prochaine partie.

Etude 5 : pilote de l'étude : Abdel RAHMANI. L'annonce de post-doctorat a été diffusée mais peu de retours sont à dénombrer jusqu'à présent. Floren COLLOUD propose de diffuser également l'annonce au sein de son réseau. En cas de candidatures ne correspondant pas au profil, il est envisagé de décaler le recrutement de ce personnel. D'autre part, un master 2 recherche sera proposé dès septembre 2014. Abdel RAHMANI demande aux partenaires de diffuser l'annonce à leurs étudiants. Une description précise du projet sera envoyée à Julien LARDY.

Etude 6 : Pilote de l'étude : Alban LEROYER. Une réunion ayant eu lieu vendredi 13 juin a permis de définir un protocole expérimental dans l'objectif de collecter de nouvelles données afin d'améliorer l'outil de simulation développé à l'Ecole Centrale de Nantes. Ce travail mettra en collaboration les chercheurs de l'Ecole Centrale et Vincent FOHANNO. Cette réunion a également permis de redéfinir l'implication de Floren COLLOUD dans l'encadrement de la thèse de Yoann ROBERT.

3. Projets de financements complémentaires

Deux demandes de financements pour l'étude 4 ont été déposées à l'Association Française contre les Myopathies (AFM). La première est une demande de financement pour un contrat post-doctoral qui permettrait à Aurélien DORDOR de poursuivre ses travaux. Cette demande est à hauteur d'un an de contrat, soit entre 40000€ et 45000€. Ce financement est éventuellement renouvelable un an de plus une fois obtenu. La seconde demande s'est effectuée dans le cadre des « Trampoline grants » et a été déposée par Marc JUBEAU. Elle vise à financer les dépenses engendrées par les recherches au sein de l'étude 4. Cette demande représente une somme d'environ 30000€.

4. Outil de suivi d'avancement

Julien LARDY présente la nouvelle version de l'outil de suivi d'avancement. Ce dernier se présente sous la forme d'une feuille de tableur présentant, pour chaque étude, les grandes étapes envisagées pour chacune des trois années du projet. A chaque item sont associées une durée estimée de travail ainsi qu'une date butoir de réalisation. En fonction de la durée de travail nécessaire et le nombre de jours restant jusqu'à la date butoir, un code couleur est associé. Arnaud GUEVEL précise qu'il serait nécessaire d'inclure dans l'outil les réunions importantes pouvant s'ajouter dans le calendrier afin d'être en mesure de faire état des grandes étapes d'avancement. D'autre part, il est demandé à Julien LARDY de rendre l'outil accessible en ligne.

5. Accords de consortium

Afin de faire progresser la rédaction par le pôle « Contrat » de l'Université, Arnaud GUEVEL demande à Julien LARDY de mettre en place une réunion avec Alexis ARCHER.

6. Valorisation

Une réunion regroupant Arnaud GUEVEL, Jacques SAURY, Jérôme BOURBOUSSON et Julien LARDY a permis d'acter le choix de protéger le travail développé en collaboration avec les étudiants de l'Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes. Néanmoins, un travail de maturation reste nécessaire avant d'approcher le milieu industriel. Diverses pistes de maturation possibles ont été proposées par la SATT Ouest Valorisation. Le laboratoire MIP a pour objectif premier de s'adresser à la cellule de compétences « Capacités », en collaboration avec Julien ROCA de la SATT Ouest Valorisation.

L'étude 6 présentant elle aussi des pistes de valorisation hors-académique, une réunion regroupant Arnaud GUEVEL, Floren COLLOUD, Antoine NORDEZ, Vincent FOHANNO et Julien LARDY a été mise en place. Un objectif de valorisation est ressorti de cette réunion. Ce projet sera porté par Floren COLLOUD et Vincent FOHANNO. Une réunion avec Julien ROCA de la SATT Ouest Valorisation devra être organisée afin de juger du potentiel de valorisation de ce projet.

Arnaud GUEVEL rappelle qu'une valorisation sera également envisageable à terme sur l'étude 4. Cependant, les partenaires de la plateforme IMPACT possèdent l'expérience nécessaire dans le domaine, ce qui n'implique donc pas de réunion avec la SATT pour le moment.

Julien LARDY présente l'activité du site internet depuis le dernier comité de pilotage. Cette dernière a augmenté depuis la dernière fois, avec une part importante de nouveaux visiteurs. Des efforts ayant été faits pour relancer l'activité, ces derniers doivent être entretenus. Julien LARDY rappelle à tous les pilotes de ne pas hésiter à le solliciter pour ajouter tout élément de communication en ligne.

7. Avis du comité sur l'avancement du projet

Etant donné les dépôts dans les temps de 3 demandes de financements complémentaires, et l'avancée globale des travaux, le comité émet un avis favorable quant à l'état d'avancement général du projet.

En résumé

1. Abdel RAHMANI doit rédiger et transmettre à Julien LARDY l'annonce de master 2 pour la rentrée de septembre 2014
2. Julien LARDY doit mettre en ligne l'outil de suivi d'avancement, de manière à ce que les pilotes d'équipe puissent y accéder quand ils le souhaitent.
3. Julien LARDY doit mettre en place une réunion avec Arnaud GUEVEL et Alexis ARCHER du pôle « Contrats » de l'Université afin de faire avancer la mise en place des accords de consortium
4. Julien LARDY doit reprendre contact avec Julien ROCA de la SATT Ouest Valorisation pour faire avancer les dossiers liés aux études 2 et 6
5. Julien LARDY doit maintenir l'activité du site